"Согласовано"
МУП ЖКХ Камышинского района
_____ Доброноженко О.В.
"24" 03 2026 г

"Утверждаю"
Директор ООО "Петрострой"
_____ Шиповалов К.А.
"24" 03 2026 г

План -график

по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг

№ п/п	Адрес МКД	ремонт кровли	Ремонт оголовков дымовентиляционных каналов	ремонт фасадов в том числе:				ремонт отмосток	ремонт инженерного оборудования								другие работы	
									отопление			холодное водоснабжение		водоотведение	горячее водоснабжение			
				герметизация швов	ремонт водосточных труб	ремонт оконных проемов	ремонт дверных проемов		промывка и опрессовка	замена трубопроводов	замена запорной арматуры	замена трубопроводов	замена запорной арматуры	замена трубопроводов	замена трубопроводов	замена запорной арматуры	проверка дымовых и вентиляционных каналов	ТО внутридомового газового оборудовани
Жилищный фонд находящийся в управлении																		
1	ул. Ленина 66								июнь								январь, май, август-сентябрь	январь
2	ул. Ленина 94								июнь								январь, май, август-сентябрь	сентябрь
3	ул. Ленина 98								август					замена ввода 2 шт май-август			январь, май, август-сентябрь	январь
4	ул. Ленина 100	март-август							июнь								январь, май, август-сентябрь	январь
5	ул. Ленина 102				май-август				июнь								январь, май, август-сентябрь	январь
6	ул. Ленина 104				май-август				июнь								январь, май, август-сентябрь	январь
7	ул. Ленина 106	май-август							июнь		май-август			замена ввода 2 шт май-август			январь, май, август-сентябрь	январь
8	пр. Пионеров д. 3	май-август	май-август						май								январь, май, август-сентябрь	февраль
9	пр. Пионеров д. 4	май-август	май-август						июль	май-август	май-август						январь, май, август-сентябрь	февраль
10	пр. Пионеров д. 7								май		май-август						январь, май, август-сентябрь	февраль
11	пр. Пионеров д. 9								май								январь, май, август-сентябрь	февраль
12	пр. Пионеров д. 11		май-август		май-август				май								январь, май, август-сентябрь	февраль
13	пр. Пионеров д. 16								май	май-август							январь, май, август-сентябрь	февраль
14	ул. Р. Зорге д. 1		май-август						август	май-август	май-август						январь, май, август-сентябрь	январь
15	ул. Р. Зорге д. 3								август	май-август	май-август					май-август	январь, май, август-сентябрь	январь
16	ул. Р. Зорге д. 4	май-август	май-август						август			май-август					январь, май, август-сентябрь	январь

17	ул. Р. Зорге д. 10								август								январь, май, август-сентябрь	февраль
18	1 микрорайон д. 1								июль								январь, май, август-сентябрь	февраль
19	1 микрорайон д. 2								июль								январь, май, август-сентябрь	февраль
20	1 микрорайон д. 3	май-август							июль								январь, май, август-сентябрь	февраль
21	ул. 30 лет Победы д.5	май-август	май-август						май	май-август							январь, май, август-сентябрь	февраль
22	ул. 30 лет Победы д.7		май-август						июнь								январь, май, август-сентябрь	февраль
23	ул. Кооперативная д. 13	май-август							июль	май-август	май-август						январь, май, август-сентябрь	февраль
24	ул. Крупской д. 3								июль	май-август							январь, май, август-сентябрь	февраль
25	ул. Крупской д. 5								июль	май-август	май-август						январь, май, август-сентябрь	февраль
26	ул. Шевченко д.4	май-август				май-август			июль		май-август			замена ввода 1 шт май-август			январь, май, август-сентябрь	февраль
27	ул. Шевченко д.5	май-август				май-август			июль					замена ввода 2 шт май-август			январь, май, август-сентябрь	февраль
Жилищный фонд находящийся на обслуживании																		
1	ул. Ленина д.50								июль	май-август				замена ввода 1 шт май-август			январь, май, август-сентябрь	январь
2	ул. Ленина д.54								июль								январь, май, август-сентябрь	январь
3	ул. Ленина д.56								июль								январь, май, август-сентябрь	январь
4	ул. Ленина д.58								июль								январь, май, август-сентябрь	январь
5	ул. Ленина д.60								июль								январь, май, август-сентябрь	январь
6	ул. Ленина д.78		май-август						июнь								январь, май, август-сентябрь	январь
7	ул. Ленина д.80		май-август					май-август	июнь		май-август						январь, май, август-сентябрь	январь
8	ул. Ленина д.84	апрель-август							июнь								январь, май, август-сентябрь	январь
9	ул. Ленина д.86								август			май-август	май-август				январь, май, август-сентябрь	январь
10	ул. Ленина д.90								август			май-август	май-август				январь, май, август-сентябрь	февраль
11	ул. Р. Зорге д.7						апрель-июль	май-август	июнь								январь, май, август-сентябрь	январь
12	ул. Р. Зорге д.12								июнь								январь, май, август-сентябрь	февраль

13	ул. Р. Зорге д.14								июнь			замена ввода май-август					январь, май, август-сентябрь	февраль
14	ул. Р. Зорге д.16								июль								январь, май, август-сентябрь	февраль
15	ул. Р. Зорге д 18								август								январь, май, август-сентябрь	февраль
16	ул. 30 л Победы д.1								август								январь, май, август-сентябрь	февраль
17	ул. 30 л Победы д.6								август								январь, май, август-сентябрь	февраль
18	ул. 30 л Победы д.8								май								январь, май, август-сентябрь	февраль
19	ул. 30 л Победы д.11								май								январь, май, август-сентябрь	февраль
20	ул. 30 л Победы д.10								август								январь, май, август-сентябрь	сентябрь
21	ул. 30 л Победы д.15																январь, май, август-сентябрь	февраль
22	ул. 30 л Победы д.17																январь, май, август-сентябрь	сентябрь
23	ул. Кооперативная д. 2							май-август	июль								январь, май, август-сентябрь	февраль
24	ул. Кооперативная д.4							май-август	июль								январь, май, август-сентябрь	февраль
25	ул. Кооперативная д. 24								август								январь, май, август-сентябрь	февраль
26	пер. Кооперативный д.1								август								январь, май, август-сентябрь	сентябрь
27	ул. Гагарина д.6																январь, май, август-сентябрь	февраль
28	ул. Гагарина д.8								август								январь, май, август-сентябрь	февраль
29	ул. Гагарина д.14								июль								январь, май, август-сентябрь	февраль
30	ул. Комсомольская д.48		май-август						июль								январь, май, август-сентябрь	январь
31	ул. Комсомольская д.50		май-август						июль								январь, май, август-сентябрь	январь
32	пер. К. Маркса д. 3	май-август							август								январь, май, август-сентябрь	январь
33	пер. К. Маркса д.12а								август								январь, май, август-сентябрь	январь
34	пер. К. Маркса д.14								август								январь, май, август-сентябрь	сентябрь
35	ул. К . Маркса д.2								август					май-август			январь, май, август-сентябрь	сентябрь
36	ул. Тельмана д.1								август								январь, май, август-сентябрь	январь
37	ул. Терешковой д.45								июль								январь, май, август-сентябрь	январь
38	пр. Пионеров д. 12								август								январь, май, август-сентябрь	сентябрь
39	ул. Крупской д.19								август					замена ввода 2 шт май-август			январь, май, август-сентябрь	сентябрь
40	ул. Крупской д.21								август								январь, май, август-сентябрь	сентябрь
41	ул. Совхозная д.6								август								январь, май, август-сентябрь	февраль